

УТВЕРЖДЕН
Приказом ГБОУ СОШ «Оц» с.
Александровка
от «30» декабря 2021 № 190-од

Комплексный план (дорожная карта) создания и организации работы
центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
в ГБОУ СОШ «Оц» с. Александровка
на 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1.	Создание на сайте образовательной организации, в которой в 2022 году будет открыта Центр «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей соответствующей вкладки	февраль	Кондрашова Н.Д.
2	Назначение ответственного за создание и функционирования Центра	До 15 января	Директор Егорова Н.А.
3.	Информирование общественности о ходе создания и работы Центра «Точка роста» естественно-научной направленности в ГБОУ СОШ «Оц» с. Александровка на сайте школы и в социальных сетях.	постоянно	Руководитель ТР Акдавлетова И.А.
4	Утверждении медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	15.02.22г	Руководитель ТР Акдавлетова И.А.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
5	Утверждение помещения для создания и функционирования Центра	15.02.22г	Руководитель ТР Акдаветова И.А. совместно с представителями ТУ и ОМС
6.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	март	Директор Егорова Н.А.
7.	Согласование типового проекта зонирования Центра	март	Директор Егорова Н.А.
8	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников, задействованных в работе Центра	25.02.22-31.08.22	Директор Егорова Н.А.
9	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра	28.02.22-20.08.22	Руководитель ТР Акдаветова И.А.
10	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	15.03.2022	Руководитель ТР Акдаветова И.А.
11.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Физика», «Биология», «Химия».	март-август	Директор Егорова Н.А., Руководитель ТР Акдаветова И.А.
12.	Приведение площадок Центра в соответствии с методическими рекомендациями Министерства Просвещения РФ и согласованными с МОиН СО дизайн-	01.04.22-20.08.22	Директор Егорова Н.А.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
	проекта(ремонт помещений, закупка мебели). Получение и размещение оборудования		
13.	Проведение мониторинга/фотомониторинга готовности площадок к открытию Центра.	15.08.22-23.08.22	Кондрашова Н.Д.
14.	Информирование об особенностях организации образовательного процесса на базе Центра «Точка Роста»	ежемесячно	Руководитель ТР Акдавлетова И.А.
15.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	август	Директор Егорова Н.А.
16.	Создание информационных сюжетов о старте начала работы Центра	август	Руководитель ТР Акдавлетова И.А.
17.	Информационное сопровождение работы Центра.	постоянно	Руководитель ТР Акдавлетова И.А.
18.	Начало работы Центра. Торжественное открытие Центра «Точка Роста» в ГБОУ СОШ «Оц» с. Александровка. Освещение открытия в СМИ	1.09.2022	Директор Егорова Н.А., Руководитель ТР Акдавлетова И.А.
19	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	постоянно	Директор Егорова Н.А., Руководитель ТР Акдавлетова И.А.